



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
*Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione*

Prot.n. 38/A/4554

Bari, lì 30/06/2008

Spett.le  
Ufficio Unico PIS n.11- Barocco Pugliese.  
Polo Leccese e Alto Tavoliere  
Via Rubichi n. 1  
73100 – LECCE

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) – PIS n.11- Barocco Pugliese. Polo Leccese e Alto Tavoliere. Capofila Comune di Lecce. **Comunicazioni.**

Si riscontra la Vs. nota prot. 62546 del 13/05/2008, in atti al prot. 38/A/3755 del 27/05/2008, di richiesta di proroga per la conclusione del progetto al in oggetto 30/09/2008, e di riutilizzo delle economie di gara.

Si precisa che con nota prot. 60230 del 10/05/2007 il Comune di Lecce ha già indicato la data del 01/04/2007 quale data di avvio progetto con una durata complessiva di 18 mesi. Pertanto, la naturale e improrogabilmente scadenza del progetto è già fissata alla data del 30/09/2008, come anche riportato all'art. 4 della Convenzione sottoscritta.

Il riutilizzo delle economie di gara, infine, conseguite nella misura di €.48.700,00=, è possibile, ma subordinato alla predisposizione di un idoneo progetto definitivo da redigersi secondo lo schema già adottato per il progetto in oggetto, e all'approvazione dello stesso da parte dello scrivente Settore.

**II Dirigente di Settore**  
Davide F. Pellegrino

**II Responsabile di Misura**  
Francesco De Grandi