



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/4815

Bari, li 03/07/2008

Spett.le  
Ufficio PIT n.10  
Comunità Montana dei Monti Dauni  
Meridionali  
Loc. Tiro a Segno  
71023 – Bovino (Fg)  
c.a. Responsabile Procedimento  
dott. Tommaso Lecce

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006. Misura 6.2 azione c). PIT n.10 - Sub Appennino Dauno. Progetto "Get Local Sub-appennino Dauno". Beneficiario Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali. **Concessione di proroga.**

In riferimento alla nota prot. 5128 del 05/06/2008 relativa alla richiesta di concessione di una proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte e relative alla disponibilità dei locali comunali destinati alla realizzazione dei centri visita virtuali, si informa che viene concessa una proroga al 31/10/2008 per l'ultimazione del progetto stesso, avviato il 01/08/2006 come d Vs. comunicazione prot. 1739 del 14/03/2007.

Si precisa, infine, che data l'imminente chiusura del POR Puglia 2000-2006 non sarà possibile concedere ulteriori proroghe e, pertanto, lo scrivente Settore dovrà procedere alla revoca dei finanziamenti concessi in via provvisoria, nel caso in cui il progetto non venga ultimato entro tale data.

**Il Dirigente di Settore**  
Davide F. Pellegrino

**Il Responsabile di Misura**  
Francesco De Grandi