



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

Prot.n. 38/A/1150

Bari, li 12/02/2008

Spett.le
Comune di Martina Franca
Piazza Roma, 32
74015 – Martina Franca (Ta)
c.a. Responsabile Procedimento
dott. Giuseppe Alemanno

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - PIT n. 5 - VALLE D'ITRIA - Progetto "ITRI@MKTG". Beneficiario Comune di Martina Franca. **Concessione di proroga.**

In riferimento alla nota prot. 26382 del 29/11/2007 in atti al prot. 38/A/7600 del 03/12/2007, relativa alla richiesta di concessione di una proroga sino al 31/10/2008 per l'ultimazione del progetto in oggetto, preso atto delle motivazioni addotte e relative alla complessità e alle problematiche intervenute nel corso delle procedure di individuazione dei soggetti attuatori, si informa che viene concessa una proroga di 26 giorni per l'ultimazione del progetto stesso, il quale pertanto dovrà concludersi entro e non oltre il 30/09/2008.

II Dirigente di Settore
Avv. Davide F. Pellegrino

II Responsabile di Misura
(P.i. Francesco De Grandi)