



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
*Sett. Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione*

Prot.n. 38/A/1778

Bari, li 04/03/2008

Spett.le  
Ufficio Unico PIT n.9  
Territorio Salentino Leccese  
Piazza S. Domenico, 1  
73042 – Casarano (Le)  
c.a. Responsabile Procedimento  
dott.ssa Caterina Mastrogiovanni

Oggetto: P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione C) - PIT n.9 – Territorio Salentino Leccese - Progetto "INN.PA, INN.CS, SIS.INF, BA.S.I.N., SUAP". Beneficiario Comune di Casarano (Le). **Concessione di proroga.**

In riferimento alla nota prot. 5237 del 26/02/2008, relativa alla richiesta di concessione di una proroga per l'ultimazione del progetto in oggetto, considerato che:

- la data di avvio attività comunicata con nota 23659 del 31/10/2006 era fissata al 30/03/2006 e che il progetto doveva essere ultimato entro 18 mesi e quindi concludersi alla data del 30 /09/2007;
- il beneficiario ha dovuto procrastinare la data di avvio degli interventi in conseguenza dei tempi che si sono resi necessari per l'espletamento delle procedure di avvio delle diverse gare,

si informa che viene concessa una proroga di 12 mesi per l'ultimazione del progetto stesso sino al 30/09/2008.

**Il Dirigente di Settore**  
Avv. Davide F. Pellegrino

**Il Responsabile di Misura**  
(P.i. Francesco De Grandi)