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	UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

POR PUGLIA MIS.6.2C
	    
	REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO I.C.A.

 SETTORE ARTIGIANATO E PMI



POR PUGLIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE C) 

Bando “Iniziative a sostegno del sistema delle imprese e delle professioni”

CONTRAENTE

	


TITOLO DEL PROGETTO

	


PIANO DETTAGLIATO DI ATTUAZIONE

                                ATTIVITA’:

	


Durata contrattuale:
dal
____________
al: 
_______________
Durata prevista:
dal
_____________
al:
_______________

1.
Attività : Codice/ Denominazione della Attività

(riportare il codice e il nome dell’attività(WP) come indicato nel progetto esecutivo.)

L'obiettivo della attività consiste.....

L'attività sarà cosi strutturata:

Codice.1 
denominazione SottoAttività 1

Codice.2
denominazione SottoAttività 2

……………………………………………….

Codice.n
denominazione SottoAttività n

(Se sono previste modifiche ai tempi di esecuzione e alla data di avvio delle attività devono in questa sezione essere evidenziati e motivati)
1.1.
SottoAttività Codice.1.: Denominazione SottoAttività 1

 (Descrizione dettagliata dei contenuti, finalità e risultati)

1.2.
SottoAttività Codice.2.: Denominazione SottoAttività 2

(Descrizione dettagliata dei contenuti, finalità e risultati)

1.n.
SottoAttività Codice.n.: Denominazione SottoAttività n

(Descrizione dettagliata dei contenuti, finalità e risultati)

2. Tempi e costi

I diagrammi seguenti illustrano, per l’attività e ciascuna sottoattività, i tempi di sviluppo previsti e le voci di costo previste.

Diagramma di Gantt relativo all’attività e alle sottoattività come riportato nel progetto esecutivo e come stimato in questo “Piano dettagliato di attuazione”:

	WP
	Attività
	Mesi
	Mesi

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	A.1
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Durata indicata nel Progetto Esecutivo per l’attività

                           

                 Durata prevista nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

Tabelle dei costi relative all’attività e alle sottoattività, come riportate nel progetto esecutivo e come previste nel presente Piano Dettagliato di Attuazione.

TABELLE DEI COSTI COME RIPORTATE IN PROGETTO ESECUTIVO

	ATTIVITA’
	PERSONALE
	CONSULENZE
	LICENZE
	SOFTWARE
	NOL0
	INFR. TECN
	COSTI GEN
	TOTALE

	A.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	    a.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	    a.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	    .......
	
	
	
	
	
	
	
	

	    a.1.n
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	


	PARTNER
	PERSONALE
	CONSULENZE
	LICENZE
	SOFTWARE
	NOL0
	INFR. TECN
	COSTI GEN
	TOTALE

	Partner 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partner 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	    .......
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partner n
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	


TABELLE DEI COSTI PREVISTE NEL PRESENTE PIANO DETTAGIATO DI ATTUAZIONE

	ATTIVITA’
	PERSONALE
	CONSULENZE
	LICENZE
	SOFTWARE
	NOL0
	INFR. TECN
	COSTI GEN
	TOTALE

	A.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	    a.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	    a.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	    .......
	
	
	
	
	
	
	
	

	    a.1.n
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	


	PARTNER
	PERSONALE
	CONSULENZE
	LICENZE
	SOFTWARE
	NOL0
	INFR. TECN
	COSTI GEN
	TOTALE

	Partner 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partner 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	    .......
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partner n
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	


(Se sono previste modifiche alle attività e alle voci di costo evidenziate nelle precedenti tabelle rispetto a quanto indicato nel Progetto Esecutivo, queste vanno giustificate. Si ricorda che tutte le modifiche alle attività e ai costi rispetto a quanto dichiarato nel Progetto Esecutivo devono essere formalmente approvate dalla Regione Puglia nei casi previsti dalle Linee Guida Operative della Misura e comportano l’espletamento degli adempimenti formali e delle autorizzazioni previste in Convenzione.)
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