R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	FARMACISTI NETWORK

	Proponente
	Ordine dei Farmacisti di Bari

	Partner
	Ordine provinciale dei Farmacisti di Brindisi - Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce - Ordine provinciale dei Farmacisti di Taranto - Ordine provinciale dei Farmacisti di Foggia - GRIFO MULTIMEDIA srl - MEDITERRANEA Associazione per lo sviluppo locale - MEDEA S.r.l.

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

Farmacisti Network

PROGETTO

32%

Avvio PR

24/01/2005

52.734,50

SAL 1 - 24/01/2005 - 24/05/2005

CONTRIBUTO

32%

IVA=

3.766,67

SAL 2 - 24/05/2005 - 24/09/2005

CONTRIB IVA

7%

Res IVA=

48.967,83

SAL 3

TOT CONTR

30%

733.650,00

476.872,50

52.734,50

529.607,00



	Durata/avvio/fine
	  18 mesi dal 24/01/2005 al 24/07/2006

	Presenti incontro
	Antonio Ulloa Grifo, Francesca Viticci, Nicola Sciacovelli, Antonio Tarantini, Michele Divella, Pasquale Consiglio Farmacisti, Francesco Surico


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

733,650

386,400

192,950

0,000

52,700

26,000

42,000

33,600

1

65,20

46,600

14,850

0,000

0,000

0,000

0,000

3,750

2

177,60

109,000

35,000

0,000

5,000

5,000

17,000

6,600

3

113,00

59,200

23,600

0,000

7,700

5,000

10,000

7,500

4

142,00

42,000

42,000

0,000

38,000

10,000

10,000

0,000

5

73,50

62,600

5,900

0,000

0,000

0,000

5,000

0,000

6

46,85

11,000

23,600

0,000

2,000

6,000

0,000

4,250

7

115,50

56,000

48,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,500



	Variazioni
	E’ stata concessa una proroga di 6 mesi.

	Cronogramma
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Coordinamento e gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

235.618,57

5.794,87

241.413,44

153.152,07

3.766,67

156.918,74

58.844,53

98.074,21

TOT SAL 1

79.373,09

2.068,58

81.441,67

51.592,51

1.344,57

52.937,08

19.851,41

33.085,68

TOT SAL 2

156.245,48

3.726,29

159.971,78

101.559,56

2.422,09

103.981,65

38.993,12

64.988,53

TOT SAL 3

-7.443,74

-4.736,29

-12.180,04

-4.838,43

-3.078,59

-7.917,02

-2.968,88

-4.948,14



	SAL tecnici
	SAL: Manca la relazione sal del 3° quadrimestre. 
RT:Consegnato solo per l’attività (1), manca l’RT dell’attività (5). Le altre non sono ancora concluse. Riformulare il cronoprogramma complessivo con riferimento alla proroga a 18 mesi. 
PDA: Sono stati prodotti i pda di tutte le attivita’. 

	Rendicontazioni 
	2 SAL quadrimestrali.

	Note
	


	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	La relazione di Sal del 3 quadrimestre è pronta e sarà trasmessa a breve.
Il progetto attualmente al 32% ha un avanzamento pari a euro 160.000 a gennaio 2006 portandolo al 54%.

Con la proroga è stato portato il termine dell’attività 5 al 18 mese e quindi il RT sarà fornito al termine delle attività.




DATA: __________

FIRME

________________________
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