R E G I O N E   P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006

Misura 6.2 azione C) - BANDO

“Imprese e Professioni”

SCHEDA DI MONITORAGGIO PROGETTO
	SCHEDA PROGETTO

	Progetto
	626 NET:La Telemedicina per la sicurezza nelle attività produttive

	Proponente
	C.I.M.O. ASMD PUGLIA

	Partner
	CARDIO ON  LINE Europe S.R.L.. 

	Importi
	[image: image1.wmf]PROGETTO

626NET

TOTALE PROGETTO PREVISTO

1.878.269,00

50%

Avvio PR

30/04/2004

235.403,87

PERIODO SAL 1 - 01/04/04 - 31/03/05

CONTRIBUTO PROGETTO

1.220.874,85

IVA=

6.000,00

CONTRIBUTO IVA

235.403,87

3%

Res IVA=

229.403,87

TOTALE CONTRIBUTO

1.456.278,72

42%



	Durata/avvio/fine
	  36 mesi dal 31/03/2004 al 31/03/2007 

	Presenti incontro
	Antonio Tarantini Regione Puglia, Nicola Sciacovelli, Francesco Surico e Michele Divella: assistenza tecnica Tecnopolis, Daniele Amoroso delegato dal Segretario regionale Valter Sergi di CIMO ASMD Puglia, Candida Bitetto Consulente, Daniele Amoroso Cardio on line Europe srl, Pasquale Dimitrio


	Attività previste e spese ammesse
	SPESA TOTALE AMMESSA

PERS

CONSUL

LICENZE

SW

NOL0 LEASING

INFRAST

COSTI GEN 5%

PROMOZIONE 5%

1.878,269

67,47

611,86

191,98

0,00

0,00

917,52

89,44

82,53

0.1

129,64

114,530

15,106

1.1

10,74

9,230

1,511

1.2

20,10

18,590

1,511

1.3

667,40

7,800

30,784

627,300

1,511

2.1

14,17

3,900

9,360

0,907

2.2

13,86

3,900

8,450

1,511

2.3

680,08

7,800

150,800

191,980

290,220

39,282

3.1

41,79

1,950

33,800

6,043

3.1.1

62,37

3,900

49,400

9,065

3.1.2

63,47

23,400

37,050

3,022

3.1.3

57,23

11,700

42,510

3,022

4.1

40,07

1,170

35,880

3,022

40,072

4.2

13,83

11,414

2,417

4.3

21,06

21,060

4.4

42,46

1,950

39,000

1,511

42,461

%

100,00%

3,59%

32,58%

10,22%

0,00%

0,00%

48,85%

4,76%

4,39%



	Variazioni
	Nessuna

	Cronogramma
	Nei Pda sono stati riconfermati i tempi che poi sono stati dilatati nei Rapporti di SAL[image: image2.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

WP

Descrizione sintetica

durata

inizio

fine

WP0

Monitoraggio e controllo

0.1

Managment generale progetto con competenze 

organizzative, tecniche e scientifiche

36

1

36

WP1

Analisi fabbisogni informativi imprese 

pugliesi

1.1

Esame quantitativo imprese pugliesi

2

1

2

1.2

Approfondimento qualitativo imprese pugliesi

2

2

3

1.3

Individuazione imprese pilota e messa a 

disposizione kit-net salute

3

3

5

WP2

Creazione infrastruttura piattaforma 

telematica e-Salute e portale Work-Care

2.1

analisi requisiti fattibilit�

2

1

2

2.2

Progettazione e realizzazione della piattaforma 

e creazione del portale

3

3

5

2.3

Creazione del centro e-Salute e successiva start-

up dei servizi in fase sperimentale

26

6

31

Milestone 1                                                               

Inizio funzionalit� tecnica infrastruttura 

tecnologica

WP3

Integrazione piattaforma fra gli elementi 

funzionali del progetto

3.1

coordinamento tecnico scientifico integrazione

18

7

24

3.1.1

Integrazione consulenti medici

17

8

24

3.1.2

Integrazione funzionalit� operative della 

piattaforma

15

10

24

3.1.3

Integrazione soggetti attivi PMI coinvolte allo 

sviluppo del network

13

12

24

WP4

Comunicazione e divulgazione dei risultati

4.1

Workshop di avvio progetto per partner, 

Istituzioni regionali e tutti i possibili fruitori

3

1

3

4.2

Report intermedio con i dati di sintesi della 

milestone 1

1

6

6

4.3

Azioni informative interne ed esterne attraverso 

il portale Work-Care

20

12

31

4.4

Workshop di follow-up tra i partner, Istituzioni 

regionali e tutti i possibili utilizzatori - edizione 

documento conclusivo

5

32

36

.


	STATO D’AVANZAMENTO

	Avanzamento spesa
	[image: image3.wmf]TOT GEN

943.159,34

613.053,57

229.895,09

383.158,48

TOT SAL 1

943.159,34

613.053,57

229.895,09

383.158,48



	SAL tecnici
	SAL: Unica relazione per tre quadrimestri (01/04/04-31/03/05)

RT: Manca su WP1

PDA: Trasmessi sulle cinque attività insieme all’unico sal

	Rendicontazioni 
	I SAL di tre quadrimestri

	Note
	Manca il SAL n. 4 e n. 5 e nel SAL unico dei primi tre qudrimestri i tempi del WP1 sono stati enormemente dilatati da 4 mesi a 19 mesi con conclusione a Nov. 05 e di questo WP1 si sarebbe oggi dovuto disporre del RT che non è stato ancora trasmesso. Anche il WP2 è stato indicato in ritardo di 2 mesi con termine al 33 mese.

Sorgono dubbi sulla fattibilità tecnica in quanto l’analisi dei fabbisogni termina al 19 mese mentre la realizzazione della piattaforma comincia dal 6 mese: come si realizza se non si è conclusa la fase di analisi dei requisiti?

La mancanza del Rap di 5 e 6 SAL non permette di comprendere appieno gli sviluppi del progetto. In particolare WP3 e WP4 che non erano descritti nei primi sal.

RT: per quanto detto, nonostante i ritardi, avrebbe dovuto essere consegnato con il 5 Sal che non è pervenuto.??

In attesa di tutta la documentazione mancante e delle verifiche sullo stato d’avanzamento, non si procederà ad ulteriori erogazioni.




	PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO

	Il 4 e 5 rapporto di sal sono pronti e saranno trasmessi a breve. Il ritardo è motivato dall’avicendamento alla Segreteria della CIMO. 
La prima attività ha richiesto maggiori tempi a causa di difficoltà nei criteri di selezione delle imprese e nella definizione puntuale del campione di imprese. L’attività si è sviluppata tra il 4 e 19 mese ed è terminata per le sottoattività 1 e 2 preliminari alle successive fasi.
Il RT del WP1 manca in quanto ancora l’attività non è terminata per quanto riguarda la sottoattività 3 di individuazione di imprese pilota cui dare in sperimentazione il kit e-salute.
Le indicazioni fornite e la presentazione dei rapporti di SAL 4 e 5 permetteranno comunque di comprendere il libello di realizzazione del progetto e di completare la documentazione necessaria. Successivamente sarà possibile procedere alle erogazioni delle successive quote a stato d’avanzamento lavori.



DATA: __________

FIRME

________________________
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