PIANO di PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO PROGETTO

“FARO”

LABORATORIO INTERCOMUNALE PER LA DIFUSIONE 

DELLA CONOSCENZA DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
FIRMA                                                                                              DATA

1. Anagrafica Progetto

1.1. Nome 

FARO LABORATORIO INTERCOMUNALE PER LA DIFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
1.2. Descrizione 

Il Progetto Faro rappresenta una innovativa integrata azione per le Amministrazioni per le imprese ed il Cittadino in quanto consente, in tempo reale, sia la redazione, pubblicazione ed accesso remoto all’informazione per gli addetti ai lavori, nonché percorsi di alfabetizzazione telematica sia dei funzionari della P.A. che dei cittadini. Cuore del progetto è la creazione di un laboratorio intercomunale per la diffusione della conoscenza della S.I.. La struttura permetterà la condivisione di informazioni e dati territoriali, la  prototipizzazione  di modelli utili al loro trattamento e la definizione di un sistema di formazione continua rivolta  agli operatori della P.A, alle imprese e ai cittadini, al fine di facilitare l’accesso ai servizi telematici della P.A. In questo laboratorio si adopereranno sia soggetti pubblici che privati
1.3. Enti proponenti

Comune di Foggia (PIT – PL1)

1.4. Partner

Soc. Cons. Valle dell’Orso -  Castellucio Valmaggiore (PIT – PL1)

                                                 Castelluccio dei Sauri (PIT – PL1)

                                                 Faeto (PIT – PL1)

                                                 Troia (PIT – PL1)

                                                 Celle San Vito (PIT – PL1)

                                                 Orsara (PIT – PL1)

Soggetti costituenti Comunità Montana Dauno Meridionale (e-governemt ministeriale)

                                                 Bovino

                                                 Accadia

                                                 Faeto

                                                 Celle San Vito

                                                 Deliceto

                                                 S. Agata di Puglia

                                                 Rocchetta Sant’Antonio

                                                 Panni

                                                 Troia 

                                                 Monteleone

                                                 Anzano di Puglia

                                                 Candela 

                                                 Castelluccio dei Sauri

                                                 Orsara

Soggetti facenti parte di programmazioni territoriali

                                                 Sant’Agata di Puglia (PIS)

1.5. Ente capofila

Comune di Foggia 

1.6. Durata 

18 mesi 

1.7. Ambiti tematici

1.7.1. Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

x
sensibilizzazione di massa delle ICT

x
accesso pubblico ad internet

· abbattimento delle barriere alla diffusione dell’ICT

· potenziamento dell’offerta di prodotti didattici

1.7.2. Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

x
diffusione di modelli Intranet nei comuni e negli altri enti della PA locale

x
integrazione dei patrimoni informativi sui localismi

x
diffusione della firma digitale applicata al documento elettronico ed al protocollo informatico

x
servizi  sostegno del terzo settore e dell’economia sociale
· consolidamento degli sportelli unici per le imprese

1.7.3. Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

x
sperimentazione del marketing e del commercio elettronico

· reti di imprese

· nuove forme di organizzazione della produzione

· sviluppo dell’industria dei contenuti

x
applicazione multimediali ed ICT a servizio dei beni culturali
1.8. Costo totale del progetto

	Riepilogo Generale 

	Costo Totale
	 €      1.278.000,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €           71.867,00 

	Costi Esercizio
	 €           46.000,00 

	Costi Hardware
	 €         509.402,00 

	Costi Software
	 €         346.659,00 

	Costi Telematici
	 €         114.672,00 

	Costi Consulenza
	 €         135.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €           33.200,00 

	Altro (Spese generali)
	 €           21.200,00 


1.9. Costo a finire

	Riepilogo Generale 

	Costo Totale
	 €  1.255.910,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €        61.867,00 

	Costi Esercizio
	 €        46.000,00 

	Costi Hardware
	 €     501.367,00 

	Costi Software
	 €     346.659,00 

	Costi Telematici
	 €     114.117,00 

	Costi Consulenza
	 €     131.500,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €        33.200,00 

	Altro (Spese generali)
	 €        21.200,00 


1.10. Popolazione amministrata

183.700

1.11. Pubblici dipendenti

Foggia 1600; Troia 38:; Bovino 31; Accadia 26; Delicato 23; Rocchetta S.A. 18; Monteleone 13; Anzano di P. 12; Candela 23; S.Agata di P. 17.

I dipendenti degli altre amministrazioni non sono stati dichiarati dai rispettivi Comuni.

1.12. Cofinanziamento pubblico

€  986.400

1.13. Documentazione di riferimento

· Relazione tecnico economica del progetto

· Relazione su progetto FOVEA inerente alla Linea III – Op. 5

· Relazione sul DSM inerente alla Linea III – Op. 1

· Diagramma GANTT del progetto

· Riepilogo Generale Costi Progetto

· Piano di Finanziamento.

2. Enti Proponenti

PRIMO PROPONENTE

2.1. Nome 

COMUNE DI FOGGIA 

2.2. Codice Fiscale 

003634428

2.3. Livello amministrativo 

Comune di Foggia

2.4. Ruoli ricoperti 

· . CAPOFILA

· . SVILUPPO

· . RIUSO
· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

€ 255.600

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.

146.072

2.7. Pubblici dipendenti

1600

2.8. Referente 

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/687728
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
SECONDO PROPONENTE

2.1. Nome 


COMUNITA’ DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI 

2.2. Codice Fiscale 

80003700715

2.3. Livello amministrativo 

comunità montana

2.4. Ruoli ricoperti 

· . CAPOFILA
· . SVILUPPO

· . RIUSO
· . SVILUPPO E RIUSO
2.5. Costo Totale 

€ 36.000

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.

20.272 esclusi i comuni inseriti nella soc. cons. Valle dell’Orso e nel Comune di Sant’Agata di Puglia

2.7. Pubblici dipendenti

Bovino 31; Accadia 26; Delicato 23; Rocchetta S.A. 18; Monteleone 13; Anzano di P. 12; Candela 23. I dipendenti degli altre amministrazioni non sono stati dichiarati dai rispettivi Comuni.

2.8. Referente 

Nome: Michele 

Cognome: Pavia
Telefono: 0881/961460

Cellulare: 340/7845908

E-mail: info@montidaunimeridionali.it
Fax: 0881/966350

Ruolo: segretario Comunità Montana
Ufficio: segreteria generale
TERZO PROPONENTE

2.1. Nome 

SOCIETA’ CONSORTILE VALLE DELL’ORSO

2.2. Codice Fiscale 

P.IVA 03007770716

2.3. Livello amministrativo 

società consortile a.r.l.

2.4. Ruoli ricoperti 

· . CAPOFILA
· . SVILUPPO

· . RIUSO
· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

€ 0

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.

15133

2.7. Pubblici dipendenti

Troia 38. I dipendenti degli altre amministrazioni non sono stati dichiarati dai rispettivi Comuni.

2.8. Referente 

Nome: Luigi 

Cognome: Vigiano
Telefono: 0881/686888

Cellulare: 

E-mail: valledellorso@tiscali.it

Fax: 0881/881546

Ruolo: Presidente 

Ufficio: Società consortile a.r.l

QUARTO PROPONENTE

2.1. Nome 

COMUNE DI SANT’AGATA

2.2. Codice Fiscale 

00203089719 

2.3. Livello amministrativo 

Comune 

2.4. Ruoli ricoperti 

· . CAPOFILA
· . SVILUPPO

· . RIUSO
· . SVILUPPO E RIUSO

2.5. Costo Totale 

€ 0

2.6. Popolazione amministrata 

Popolazione amministrata dall'Ente alla data del 31-12-2001.

2223

2.7. Pubblici dipendenti

17

2.8. Referente 

Nome: Pietro 

Cognome: Bove
Telefono: 0881-984007
Cellulare: 

E-mail: gab@comune.santagatadipuglia.fg.it <gab@comune.santagatadipuglia.fg.it

Fax: 0881-984084
Ruolo: 

Ufficio: Servizio Segreteria e Affari Generali 

4.1. Codice dell’operazione 

Operazione I – Linea II 

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

X
Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

· Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Creazione di una piattaforma di base per lo sviluppo della telematizzazione delle singole amministrazioni 

4.4. Descrizione dell’operazione

Si riferisce alla costituzione di una piattaforma per lo sviluppo di un Laboratorio Intercomunale. Tale struttura virtuale permetterà la condivisione di informazioni e dati territoriali, la  prototipizzazione  di modelli utili al loro trattamento e la definizione di un sistema di formazione continua rivolta  agli operatori della P.A, alle imprese e ai cittadini, al fine di facilitare l’accesso ai servizi telematici della P.A. In questo laboratorio si adopereranno sia soggetti pubblici che privati. 

Al fine di favorire l’interoperabilità e l’interscambio tra i settori di ciascun comune, nell’ambito del portale, si è programmata la realizzazione di una intranet estesa geograficamente ai comuni interessati. 
4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese 

- operatori P.A.

4.6. Risultati attesi 

collegamento delle amministrazioni in un modello intranet al fine di poter realizzare una serie di portali per la diffusione delle informazioni. 

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  232.755,00 

	Costi Interni
	 €    10.000,00 

	Costi Esercizio
	 €     5.000,00 

	Costi Hardware
	 €  117.452,00 

	Costi Software
	 €    22.629,00 

	Costi Telematici
	 €    52.674,00 

	Costi Consulenza
	 €    20.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8. Attività dell’operazione 
Prima attività

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI ACQUISTO DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware della piattaforma e del software necessario alla erogazione dei servizi per la gestione intranet.

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  145.081,00 

	Costi Interni
	 €               -   

	Costi Esercizio
	 €     1.000,00 

	Costi Hardware
	 €  117.452,00 

	Costi Software
	 €    22.629,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma informatica per la realizzazione della intranet 

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione della intranet  Server per la gestione della intranet comprendenti la gestione delle utenze su tutti i comuni partecipanti al progetto, comprensivo di applicazioni per la comunicazione all’interno della partnership (servizio posta elettronica). Sono previsti meccanismi di controllo e protezione degli accessi al sistema e della navigazione su internet .
Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      X

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE e software
4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione sia dei dispositivi hardware che alla configurazione del software

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  20.000,00 

	Costi Interni
	 €  10.000,00 

	Costi Esercizio
	 €    1.000,00 

	Costi Hardware
	 €              -   

	Costi Software
	 €              -   

	Costi Telematici
	 €              -   

	Costi Consulenza
	 €    4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €    5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €              -   

	Altro
	 €              -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware e del software

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma informatica per la realizzazione della intranet

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione della intranet  Server per la gestione della intranet comprendenti la gestione delle utenze su tutti i comuni partecipanti al progetto, comprensivo di applicazioni per la comunicazione all’interno della partnership (servizio posta elettronica). Sono previsti meccanismi di controllo e protezione degli accessi al sistema e della navigazione su internet 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

4.8.2. Nome

CONTRATTO CONNETTIVITA’ CON FORNITORE RUPARP 

4.8.3. Descrizione

stipula del contratto di connettività con il fornitore RUPAR per la fornitura di interoperabilità al fine della realizzazione dei servizi base della intranet (posta elettronica, web, web content management, ecc.)

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  57.674,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €  52.674,00 

	Costi Consulenza
	 €   4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

WIND

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Stipula del contratto

Attività propedeutiche

Stipula del contratto

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del contratto

Installazione da parte del fornitore dei dispositivi necessari alla connessione e alla interoperabilità

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Interoperabilità RUPARP

Descrizione

Creazione di una infrastruttura necessaria alla erogazione dei servizi di interoperabilità su internet richiesti dalla suddetta linea mediante collegamento RUPUR

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE E SOFTWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi forniti  e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €   5.000,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €             -   

	Costi Consulenza
	 €   4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Piattaforma informatica per la realizzazione della intranet 

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione della intranet  Server per la gestione della intranet comprendenti la gestione delle utenze su tutti i comuni partecipanti al progetto, comprensivo di applicazioni per la comunicazione all’interno della partnership (servizio posta elettronica). Sono previsti meccanismi di controllo e protezione degli accessi al sistema e della navigazione su internet .
Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connessione internet  e la rispondenza delle caratteristiche con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  5.000,00 

	Costi Interni
	 €           -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €           -   

	Costi Software
	 €           -   

	Costi Telematici
	 €           -   

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €           -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €           -   

	Altro
	 €           -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Piattaforma telematica per la realizzazione della intranet 

Descrizione

Piattaforma telematica  per la realizzazione della intranet comprendente collegamenti tra i vari comuni del progetto. Collegamento con i server di gestione della intranet con controllo e protezione degli accessi al sistema. Visibilità dei server applicativi dall’esterno della intranet.   

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.1. Codice dell’operazione 

Operazione 2 – Linea II 

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

X
Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

· Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Integrazione patrimoni sui localismi  

4.4. Descrizione dell’operazione

L’operazione riguarda lo specifico utilizzo di banche dati per condividere, tramite il portale e punti di accesso sul territorio, la intranet, avente ad oggetto informazioni e dati relativi a specifici, tra i settori di tutti i comuni del raggruppamento con specifiche azioni per valorizzare gli aspetti localistici culturali storici  ed economici. 

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese 

- operatori P.A.

4.6. Risultati attesi 

Portale che rappresenti il punto di ingresso per le imprese e il personale degli enti pubblici e i cittadini per la fruizione dei vari servizi erogati via  internet, sia in maniera tradizionale o wireless palmare e altro.

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  178.331,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €     9.867,00 

	Costi Esercizio
	 €     5.000,00 

	Costi Hardware
	 €    88.008,00 

	Costi Software
	 €    25.150,00 

	Costi Telematici
	 €    25.306,00 

	Costi Consulenza
	 €    20.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8. Attività dell’operazione 
Prima attività

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI ACQUISTO DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware della piattaforma e del software necessario alla erogazione dei servizi per la gestione intranet.

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  118.158,00 

	Costi Interni
	 €               -   

	Costi Esercizio
	 €     1.000,00 

	Costi Hardware
	 €    88.008,00 

	Costi Software
	 €    25.150,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma hardware e software per la implementazione e gestione del portale

Descrizione

Con questo prodotto verranno sviluppati servizi di community, al fine di creare comunità virtuali tra cittadini e imprese e verranno realizzati i seguenti servizi di interazione tra comune e utenti: news letter, forum, materiale informativo. 

Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      X

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE e SOFTWARE

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione sia dei dispositivi hardware che alla configurazione del software installato.

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 19.867,00 

	Costi Interni
	 €  9.867,00 

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €  5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware e del software

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma hardware ed applicativi software

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione del portale tramite le applicazione software.

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività



Non sono previste sotto attività

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

4.8.2. Nome

CONTRATTO CONNETTIVITA’ CON FORNITORE RUPARP 

4.8.3. Descrizione

Stipula del contratto di connettività con il fornitore RUPARP per l’aumento della banda a Foggia, Troia e Bovino e  l’aumento delle postazioni di lavoro collegabili tramite la intranet. 

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  30.306,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €  25.306,00 

	Costi Consulenza
	 €   4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

WIND

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Stipula del contratto

Attività propedeutiche

Stipula del contratto

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del contratto

Installazione da parte del fornitore dei dispositivi necessari alla connessione e alla interoperabilità

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Trasferibilità  RUPARP

Descrizione

Aumento della connessione di base sulla intranet per lo sfruttamento delle applicazioni di community. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE E SOFTWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi formati e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €   5.000,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €             -   

	Costi Consulenza
	 €   4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Piattaforma per integrazione localismi  

Descrizione

Con questo prodotto verranno sviluppati servizi di community, al fine di creare comunità virtuali tra cittadini e imprese e verranno realizzati i seguenti servizi di interazione tra comune e utenti: news letter, forum, materiale informativo. 

Tipo

· DOCUMENTO X (verbale di collaudo)
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/687722
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connessione internet  e la rispondenza delle caratteristiche con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  5.000,00 

	Costi Interni
	 €           -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €           -   

	Costi Software
	 €           -   

	Costi Telematici
	 €           -   

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €           -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €           -   

	Altro
	 €           -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Verifica connessione telematica

Descrizione

Verifica dell’amento di banda della connessione e del numero di connessioni utilizzabili per la gestione dei software di web content management e community. 

Tipo

· DOCUMENTO  X verbale di collaudo 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  connettività

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.1. Codice dell’operazione 

Operazione 3 – Linea II 

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

· Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

X
Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

· Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Diffusione della firma digitale applicata al documento elettronico e al protocollo informatico. 

4.4. Descrizione dell’operazione

L’operazione riguarda la messa in opera di un sistema di protocollo informatico e gestione atti amministrativi per favorire il trasferimento di documenti informatici tra i vari enti. 

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese 

- operatori P.A.

4.6. Risultati attesi 

Automazione dell'Ufficio protocollo e digitalizzazione di tutta la corrispondenza gestita.

Eliminazione dei flussi cartacei dei documenti.

Distribuzione immediata della documentazione protocollata all'interno dell'interno ente e verso le amministrazioni collegate.

Gestione dei flussi documentali.

Formalizzazione e definizione delle procedure amministrative gestite.

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  207.038,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €     8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €     5.000,00 

	Costi Hardware
	 €    25.000,00 

	Costi Software
	 €  132.000,00 

	Costi Telematici
	 €    17.038,00 

	Costi Consulenza
	 €    15.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8. Attività dell’operazione 
Prima attività

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI ACQUISTO DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware della piattaforma e del software necessario alla erogazione di servizi di protocollo informatico.

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  161.000,00 

	Costi Interni
	 €               -   

	Costi Esercizio
	 €     1.000,00 

	Costi Hardware
	 €    25.000,00 

	Costi Software
	 €  132.000,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma hardware e software per la implementazione e gestione del protocollo informatico e firma digitale.

Descrizione

Con questo prodotto verranno sviluppati servizi di protocollo informatico e gestione atti amministrativi.

Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      X

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE e SOFTWARE

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione sia dei dispositivi hardware che alla configurazione del software installato.

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  17.000,00 

	Costi Interni
	 €    8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €    1.000,00 

	Costi Hardware
	 €              -   

	Costi Software
	 €              -   

	Costi Telematici
	 €              -   

	Costi Consulenza
	 €    3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €    5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €              -   

	Altro
	 €              -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware e del software

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma hardware ed applicativi software

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione ed erogazione dei servizi di protocollo informatico e gestione atti amministrativi. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

4.8.2. Nome

GARA ACQUISTO PONTE RADIO 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware e del software necessario al collegamento via radio tra le sedi del comune di Foggia. 
4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  21.038,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €  17.038,00 

	Costi Consulenza
	 €   3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Connettività

Descrizione

Infrastruttura tecnologica per il collegamento via radio in banda larga tra le sedi del Comune di Foggia. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE E SOFTWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi forniti e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €   4.000,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €             -   

	Costi Consulenza
	 €   3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Piattaforma hardware e software per la implementazione e gestione del protocollo informatico e firma digitale.

Descrizione

Con questo prodotto verranno sviluppati servizi di protocollo informatico e gestione atti amministrativi.

Tipo

· DOCUMENTO X (verbale di collaudo)
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/687722
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connettività in banda larga via radio e della corrispondenza con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  4.000,00 

	Costi Interni
	 €           -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €           -   

	Costi Software
	 €           -   

	Costi Telematici
	 €           -   

	Costi Consulenza
	 €  3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €           -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €           -   

	Altro
	 €           -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Verifica connessione telematica

Descrizione

Verifica dell’amento di banda della connessione e del numero di connessioni utilizzabili per la gestione dei software di web content management e community. 

Tipo

· DOCUMENTO  X verbale di collaudo 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  connettività

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.1. Codice dell’operazione 

Operazione 4 – Linea II

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

·  Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

X     Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

·  Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Servizi a sostegno del terzo settore e dell’economia sociale

4.4. Descrizione dell’operazione

Al fine di sviluppare servizi in grado di garantire migliori livelli di soddisfazione delle esigenze specifiche dei gruppi svantaggiati ( anziani, disabili, tossicodipendenti, etc.) si prevede la realizzazione nel portale di una sezione relativa al terzo settore con l’obbiettivo di integrare e catalogare tutte le risorse ed i servizi riferiti allo stesso.

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese no profit

4.6. Risultati attesi 

Portale per l’accesso e l’integrazione delle persone con disabilità

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  26.647,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €    7.000,00 

	Costi Esercizio
	 €    3.000,00 

	Costi Hardware
	 €    9.000,00 

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €    1.647,00 

	Costi Consulenza
	 €    3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €    3.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8. Attività dell’operazione 
Prima attività

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI ACQUISTO DELL’HARDWARE 
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware della piattaforma per l’erogazione dei servizi.

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  10.200,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €      600,00 

	Costi Hardware
	 €   9.000,00 

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €             -   

	Costi Consulenza
	 €      600,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma hardware 

Descrizione

Piattaforma hardware per la gestione del portale dei servizi sociali 

Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE  X    

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE  

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione dei dispositivi hardware.

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 11.200,00 

	Costi Interni
	 €   7.000,00 

	Costi Esercizio
	 €      600,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €      600,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €   3.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware 

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma hardware 

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione del portale web dei servizi sociali.

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

4.8.2. Nome

CONTRATTO CONNETTIVITA’ CON FORNITORE RUPARP 

4.8.3. Descrizione

Stipula del contratto di connettività con il fornitore RUPARP per la connessione del sede dei servizi sociali con la intranet. 

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  2.847,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €     600,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €  1.647,00 

	Costi Consulenza
	 €     600,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

WIND

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Stipula del contratto

Attività propedeutiche

Stipula del contratto

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del contratto

Installazione da parte del fornitore dei dispositivi necessari alla connessione e alla interoperabilità

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Trasferibilità  RUPARP

Descrizione

Acquisto della connessione di base per il collegamento delle postazioni telematiche pubbliche 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  1.200,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €     600,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €     600,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware 

Installazione hardware 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Piattaforma hardware 

Descrizione

Con questo prodotto si provvederà alla messa in funzione dell’hardware necessario per il collegamento mediante la intranet al laboratorio intercomunale per l’aggiornamento dei contenuti sul sito dei servizi sociali mediante il software di web content management.

Tipo

· DOCUMENTO X (verbale di collaudo)
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/687722
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connettività per il collegamento dei computer al server di web content management.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 1.200,00 

	Costi Interni
	 €          -   

	Costi Esercizio
	 €   600,00 

	Costi Hardware
	 €          -   

	Costi Software
	 €          -   

	Costi Telematici
	 €          -   

	Costi Consulenza
	 €   600,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €          -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €          -   

	Altro
	 €          -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware 

Installazione hardware 

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Verifica connessione telematica

Descrizione

Verifica della connessione per la gestione dei software di web content management e community. 

Tipo

· DOCUMENTO  X verbale di collaudo 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  connettività

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)

4.1. Codice dell’operazione 

Operazione 5 – Linea III

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

X Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Applicazione multimediali a servizio di dei beni culturali 

4.4. Descrizione dell’operazione

Costituzione, elaborazione e attivazione di una, banca-dati e banca-immagini digitale delle testimonianze artistiche e monumentali barocche, con integrazione automatizzata tra i dati catalografici, archivistici, iconografici, bibliografici e grafici in sinergia con tutti Comuni costituenti il raggruppamento.

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese 

- operatori P.A.

4.6. Risultati attesi 

· Promozione del territorio dei propri localismi storici, culturali

· Creazione di un sistema di sale multimediali virtuali consultabili on line mediante strumenti informatici. 

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  154.058,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €     8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €     5.000,00 

	Costi Hardware
	 €    89.792,00 

	Costi Software
	 €    13.770,00 

	Costi Telematici
	 €     4.496,00 

	Costi Consulenza
	 €    10.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     3.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro (acquisto licenze di riproduzione ed elaborazione di immagini della città di Foggia in possesso di biblioteche documentali):
	 €    20.000,00 


4.8. Attività dell’operazione 
PRIMA ATTIVITÀ

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI ACQUISTO DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware della piattaforma e del software necessario alla erogazione dei servizi per la gestione intranet.

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  126.562,00 

	Costi Interni
	 €               -   

	Costi Esercizio
	 €     1.000,00 

	Costi Hardware
	 €    89.792,00 

	Costi Software
	 €    13.770,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     2.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro (acquisto licenze di riproduzione ed elaborazione di immagini della città di Foggia in possesso di biblioteche documentali):
	 €    20.000,00 


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma informatica per la gestione e la elaborazione delle immagini 

Descrizione

Piattaforma informatica per la gestione e la elaborazione delle immagini sui temi delle tradizioni popolari, della storia antica della cultura e dell’arte medievale, dell’arte barocca, delle arti visive tra otto e novecento.
Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      X

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione sia dei dispositivi hardware che alla configurazione del software necessario alla creazione della banca dati immagini digitali 

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  14.000,00 

	Costi Interni
	 €   8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €             -   

	Costi Consulenza
	 €   2.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €   3.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware e del software

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma informatica 

Descrizione

Piattaforma informatica per la costruzione ed elaborazione ed attivazione banca dati immagine digitale delle testimonianze artistiche monumentali e artistiche della città.

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

CONTRATTO CONNETTIVITA’ CON FORNITORE RUPARP 

4.8.3. Descrizione

stipula del contratto di connettività con il fornitore RUPAR per la fornitura di interoperabilità al fine della realizzazione dei servizi base della intranet (posta elettronica, web, web content management, ecc.) ed accesso dai chioschi multimediali al sito web del Museo. 

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  7.496,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €  4.496,00 

	Costi Consulenza
	 €  2.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

WIND

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Stipula del contratto

Attività propedeutiche

Stipula del contratto

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del contratto

Installazione da parte del fornitore dei dispositivi necessari alla connessione e alla interoperabilità

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Interoperabilità RUPARP

Descrizione

Creazione di una infrastruttura necessaria alla erogazione dei servizi di interoperabilità su internet richiesti dalla suddetta linea mediante collegamento RUPUR

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE E SOFTWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi forniti  e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €   3.000,00 

	Costi Interni
	 €             -   

	Costi Esercizio
	 €   1.000,00 

	Costi Hardware
	 €             -   

	Costi Software
	 €             -   

	Costi Telematici
	 €             -   

	Costi Consulenza
	 €   2.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €             -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €             -   

	Altro
	 €             -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Verbale di collaudo 

Descrizione

Verbale di collaudo della piattaforma hardware e software dimostrante la funzionalità del sistema e la corrispondenza con i requisiti delle apparecchiature originariamente richieste per la realizzazione dell’intero sistema.
Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connessione internet  e la rispondenza delle caratteristiche con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  3.000,00 

	Costi Interni
	 €           -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €           -   

	Costi Software
	 €           -   

	Costi Telematici
	 €           -   

	Costi Consulenza
	 €  2.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €           -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €           -   

	Altro
	 €           -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di colaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Piattaforma telematica per la realizzazione della intranet 

Descrizione

Piattaforma telematica  per la realizzazione della intranet comprendente collegamenti tra i vari comuni del progetto. Collegamento con i server di gestione della intranet con controllo e protezione degli accessi al sistema. Visibilità dei server applicativi dall’esterno della intranet.   

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.1. Codice dell’operazione 

OPERAZIONE 1– LINEA 1

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

X Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

PIATTAFORMA E-LEARNING 

4.4. Descrizione dell’operazione

Nel documento di progettazione di massima, questa azione era rivolta sia alla formazione dei dipendenti sia ad azioni di sensibilizzazione dei cittadini alla società dell’informazione. Nel primo caso sarà attivata una misura ad hoc (mis. 6.4). Nel secondo caso, si è ritenuto di provvedere all’acquisto di una piattaforma di e-learning che potrà essere utilizzata per la diffusione e la sensibilizzazione di massa. 

La piattaforma di e-learning ha lo scopo di definire soluzioni per la formazione ad elevata qualità d efficacia, sviluppando contenuti modulari e riutilizzabili ed erogabili su periferiche disponibili ovunque e in qualunque momento. 

La piattaforma consente di produrre facilmente diverse versione di contenuti, per la formazione continua erogabili attraverso periferiche su supporti mobili, wireless e indossabili, ideali per l’addestramento Just in time. 

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese 

4.6. Risultati attesi 

· Informazione e orientamento guidato di più fasce di popolazione

· Integrazione e promozione tra cittadini e vita pubblica 

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  109.639,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €     8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €     5.000,00 

	Costi Hardware
	 €    14.820,00 

	Costi Software
	 €    50.000,00 

	Costi Telematici
	 €     6.819,00 

	Costi Consulenza
	 €    20.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8. Attività dell’operazione 
PRIMA ATTIVITÀ

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI FORNITURA  DEL SOFTWARE E DELL’HARDWARE
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto della piattaforma e del software necessario alla erogazione dei servizi per la gestione di servizi legati alla informazione, orientamento e promozione.

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €    69.820,00 

	Costi Interni
	 €               -   

	Costi Esercizio
	 €     1.000,00 

	Costi Hardware
	 €    14.820,00 

	Costi Software
	 €    50.000,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte ù

Aggiudicazione

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma informatica e-learning

Descrizione

Piattaforma informatica per l’erogazione di corsi e la formazione.

Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      X

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione sia dei dispositivi hardware che alla configurazione del software necessario per l’attivazione della piattaforma e-learning. 

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  18.000,00 

	Costi Interni
	 €    8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €    1.000,00 

	Costi Hardware
	 €              -   

	Costi Software
	 €              -   

	Costi Telematici
	 €              -   

	Costi Consulenza
	 €    4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €    5.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €              -   

	Altro
	 €              -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware e del software

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma informatica 

Descrizione

Piattaforma informatica per la costruzione ed elaborazione ed attivazione della piattaforma e-learning.

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

CONTRATTO CONNETTIVITA’ CON FORNITORE COMUNE DI FOGGIA 

4.8.3. Descrizione

stipula del contratto per l’aumento della connettività del Comune di Foggia al fine di consentire l’accesso e la fruizione dei servizi di e-learning tramite internet.

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 11.819,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €  6.819,00 

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

WIND

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Stipula del contratto

Attività propedeutiche

Stipula del contratto

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del contratto

Installazione da parte del fornitore dei dispositivi necessari alla connessione e alla 

interoperabilità

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Interoperabilità RUPARP

Descrizione

Creazione di una infrastruttura necessaria alla erogazione dei servizi di interoperabilità su internet richiesti dalla suddetta linea mediante collegamento RUPUR

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE E SOFTWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi forniti  e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  5.000,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

TELECOM

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di colaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Piattaforma informatica 

Descrizione

La piattaforma di e-learning ha lo scopo di definire soluzioni per la formazione ad elevata qualità d efficacia, sviluppando contenuti modulari e riutilizzabili ed erogabili su periferiche disponibili ovunque e in qualunque momento. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connessione internet  e la rispondenza delle caratteristiche con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 5.000,00 

	Costi Interni
	 €          -   

	Costi Esercizio
	 € 1.000,00 

	Costi Hardware
	 €          -   

	Costi Software
	 €          -   

	Costi Telematici
	 €          -   

	Costi Consulenza
	 € 4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €          -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €          -   

	Altro
	 €          -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Piattaforma telematica per la realizzazione della intranet 

Descrizione

Piattaforma telematica  per la realizzazione della intranet comprendente collegamenti tra i vari comuni del progetto. Collegamento con i server di gestione della intranet con controllo e protezione degli accessi al sistema. Visibilità dei server applicativi dall’esterno della intranet.   

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.1. Codice dell’operazione 

Operazione 2 – Linea I

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

·  Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

X     Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

·  Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Accesso pubblico ad internet

4.4. Descrizione dell’operazione

L’operazione riguarda la determinazione di punti di contatto Amministrazione/cittadini disseminati sul territorio finalizzati alla fruizione dei servizi telematici.

I chioschi verranno collocati sul territorio interessato, rispettivamente: 1 chiosco per ognuno dei seguenti comuni:

Troia – Castelluccio Val Maggiore – Castelluccio dei Sauri – Faeto – Celle San Vito – Orsara di Puglia – Accadia – Deliceto – Rocchetta Sant’Antonio – Panni – Monteleone – Anzano di P. – Candela – Sant’Agata di P. (totale 14 chioschi)

Inoltre, si precisa che i comuni di Bovino e Foggia non avranno chioschi installati con questa operazione, perché per Foggia è già prevista l’utilizzo di due chioschi multimediali con la Linea 2 op. 5. 

Per Bovino, invece, è previsto un apposito laboratorio multimediale da utilizzare a tal fine. 

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

- imprese 

4.6. Risultati attesi 

Creazione di un sistema di comunicazione cittadini/amministrazione e di fruizione di servizi telematici 

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  184.892,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €     8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €     5.000,00 

	Costi Hardware
	 €  139.200,00 

	Costi Software
	 €               -   

	Costi Telematici
	 €      6.692,00 

	Costi Consulenza
	 €    20.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     6.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8. Attività dell’operazione 
Prima attività

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI ACQUISTO DELL’HARDWARE 
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto dell’hardware della piattaforma per l’erogazione dei servizi. 

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  144.200,00 

	Costi Interni
	 €               -   

	Costi Esercizio
	 €     1.000,00 

	Costi Hardware
	 €  139.200,00 

	Costi Software
	 €               -   

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma hardware.

Descrizione

Piattaforma hardware per la costituzione di sportelli telematici disseminati sul territorio

Tipo

· HARDWARE    X

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

INSTALLAZIONE HARDWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla installazione dei dispositivi hardware.

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 19.000,00 

	Costi Interni
	 €  8.000,00 

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €  6.000,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Consegna dell’hardware e del software

Attività propedeutiche


Consegna materiale attrezzature

Predisposizione locali

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Verbale di chiusura lavoro compilato dalla ditta esecutrice

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Piattaforma hardware ed applicativi software

Descrizione

Piattaforma informatica per la realizzazione ed erogazione dei servizi di protocollo informatico e gestione atti amministrativi. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  X

· SOFTWARE 

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

4.8.2. Nome

CONTRATTO CONNETTIVITA’ CON FORNITORE RUPARP 

4.8.3. Descrizione

Stipula del contratto di connettività con il fornitore RUPARP per la connessione dei chioschi telematici.

4.8.4. Durata dell'attività

30 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 11.692,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €   6.692,00 

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

WIND
4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Stipula del contratto

Attività propedeutiche

Stipula del contratto

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del contratto

Installazione da parte del fornitore dei dispositivi necessari alla connessione e alla interoperabilità

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Trasferibilità  RUPARP

Descrizione

Acquisto della connessione di base per il collegamento delle postazioni telematiche pubbliche 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

COLLAUDO HARDWARE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento dei dispositivi forniti e la rispondenza della struttura con quanto richiesto dal progetto.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  5.000,00 

	Costi Interni
	 €            -   

	Costi Esercizio
	 €  1.000,00 

	Costi Hardware
	 €            -   

	Costi Software
	 €            -   

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €  4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

Piattaforma hardware e software per la implementazione e gestione del protocollo informatico e firma digitale.

Descrizione

Con questo prodotto verranno sviluppati servizi di protocollo informatico e gestione atti amministrativi.

Tipo

· DOCUMENTO X (verbale di collaudo)
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/687722
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO CONNETTIVITA’ 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento della connettività per il collegamento dei chioschi.

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 5.000,00 

	Costi Interni
	 €          -   

	Costi Esercizio
	 € 1.000,00 

	Costi Hardware
	 €          -   

	Costi Software
	 €          -   

	Costi Telematici
	 €          -   

	Costi Consulenza
	 € 4.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €          -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €          -   

	Altro
	 €          -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.
Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

Installazione connettività

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Verifica connessione telematica

Descrizione

Verifica dell’amento di banda della connessione e del numero di connessioni utilizzabili per la gestione dei software di web content management e community. 

Tipo

· DOCUMENTO  X verbale di collaudo 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO  connettività

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.1. Codice dell’operazione 

OPERAZIONE 1 – LINEA III

4.2. Linea di intervento 

Indicare la linea di intervento a cui si riferisce l’operazione in oggetto.

Linea d’intervento I: diffusione della conoscenza nella comunità dei cittadini 

Linea d’intervento II: innovazione della Pubblica Amministrazione 

X Linea d’intervento III: sostegno delle identità e dei sistemi produttivi locali 

4.3. Titolo operazione 

Sperimentazione di marketing e commercio elettronico – Destination Management  System 

4.4. Descrizione dell’operazione

Si intende realizzare una infrastruttura organizzativa, gestionale e di rete del sistema di informazione e accoglienza turistica sul territorio (Destination Management System abbreviato DMS). 

Dal lato della domanda, un DMS dovrebbe rispondere alle esigenze di informazione e accoglienza turistica per i turisti potenziali, per quelli  abituali e per quelli in loco, individuali o intermediati, spinti a visitare la destinazione per diverse motivazioni.

Dal lato dell’offerta, un DMS e un servizio di informazione e accoglienza turistica, dovrebbe rispondere alle esigenze di informazione dei seguenti soggetti sia degli gli attori locali dell’offerta (gli albergatori, i ristoratori, le agenzie di viaggio incoming, ecc.) sia degli  enti pubblici e privati. 

4.5 Gruppi bersaglio

- cittadini

· operatori P.A.

· sistema delle PMI turistiche

· sistema dell’offerta turistica

· sistema della domanda 

4.6. Risultati attesi 

4.7. Costi dell’operazione 

	Costo Totale
	 €  184.640,00 

	Costi Interni fino a 20%
	 €    13.000,00 

	Costi Esercizio
	 €    13.000,00 

	Costi Hardware
	 €    26.130,00 

	Costi Software
	 €  103.110,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €    27.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €     1.200,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro (Installazione Rete locale)
	 €     1.200,00 


4.8. Attività dell’operazione 
PRIMA ATTIVITÀ

4.8.1. Codice dell'attività

A1

4.8.2. Nome

GARA DI FORNITURA DEL SOFTWARE DI WEB CONTENT MANAGEMENT  E RELATIVA INSTALLAZIONE 
4.8.3. Descrizione

Con questa attività l’amministrazione provvederà all’acquisto di un software di web content management per la realizzazione del portale del turismo, del Sistema Turistico Locale –STL- del  territorio Faro. Il sistema di web content management utilizzerà le informazioni ricavate dal data base del STL (realizzato con l’attività successiva). Il fornitore provvederà anche all’installazione del software creato. 

4.8.4. Durata dell'attività

60 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €    42.900,00 

	Costi Interni
	 €     4.000,00 

	Costi Esercizio
	 €     3.000,00 

	Costi Hardware
	 €               -   

	Costi Software
	 €    32.400,00 

	Costi Telematici
	 €               -   

	Costi Consulenza
	 €     3.500,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €               -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €               -   

	Altro
	 €               -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P1
Denominazione

Piattaforma software per la gestione e implementazione del portale

Descrizione

Piattaforma software per la gestione ed implementazione del portale del STL dell’area FARO. Il portale sarà sviluppato in maniera da integrare le informazioni ricavate dal data base del STL da implementare con attività  a parte. 
Tipo

· HARDWARE    

· DOCUMENTO

· SOFTWARE      X

· ALTRO

Responsabile

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.11. Sotto-Attività

non sono previste sotto attività 

SECONDA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A2

4.8.2. Nome

GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL DATA BASE 
4.8.3. Descrizione

Con questa attività si provvederà alla gara per la realizzazione del data base per il sistema turistico locale dell’ara FARO. 

4.8.4. Durata dell'attività

120 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  64.140,00 

	Costi Interni
	 €    4.000,00 

	Costi Esercizio
	 €    3.000,00 

	Costi Hardware
	 €              -   

	Costi Software
	 €  53.640,00 

	Costi Telematici
	 €              -   

	Costi Consulenza
	 €    3.500,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €              -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €              -   

	Altro
	 €              -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P2
Denominazione

Realizzazione del data base del STL 
Descrizione

Realizzazione del data base del STL contenete le informazioni da trasferire nel portale del turismo. La realizzazione del data base comporta oltre alla realizzazione della struttura informatica anche la predisposizione delle informazioni necessarie alla pubblicazione sul portale e soprattutto la ricerca  e reperimento delle informazioni con successivo data entry  per l’inserimento dei contenuti. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE X

· ALTRO (SPECIFICARE)

Responsabile

Nome: Michele 

Cognome: Pavia
Telefono: 0881/961460

Cellulare: 340/7845908

E-mail: info@montidaunimeridionali.it
Fax: 0881/966350

Ruolo: segretario Comunità Montana
Ufficio: segreteria generale
4.8.11. Sotto-Attività

TERZA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A3

4.8.2. Nome

SPAZIO APERTO

4.8.3. Descrizione

Realizzazione di un centro per l’utilizzo dei servizi del portale, per la diffusione di massa della società dell’informazione. L’operazione prevede la realizzazione di uno spazio a servizio dei cittadini per dare la possibilità di usufruire dei servizi che lo stesso DMS prevede. I computer del centro (laboratorio), posto a Bovino saranno utilizzati anche come internet point in sostituzione dei chioschi installati negli altri comuni.

4.8.4. Durata dell'attività

50 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 34.600,00 

	Costi Interni
	 €  1.000,00 

	Costi Esercizio
	 €            -   

	Costi Hardware
	 € 24.930,00 

	Costi Software
	 €  6.270,00 

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 €            -   

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €  1.200,00 

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro (Installazione Rete locale)
	 €  1.200,00 


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione

Delibera di Giunta per l’approvazione del bando 

Affissione pubblica 

Espletamento gara 

Attività propedeutiche



Verifica della disponibilità economica 

Definizione dei criteri per la individuazione dei candidati

Indicazione del termine  delle domande 

Individuazione commissione giudicatrice 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento

Insediamento della commissione giudicatrice 

Apertura buste 

Lettura delle proposte 

Aggiudicazione della gara

Assegnazione della gara al vincitore e fornitura materiale 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P3
Denominazione

Centro servizi per la diffusione di massa delle informazioni del STL

Descrizione

Realizzazione di un centro per l’utilizzo dei servizi del portale, per la diffusione di massa della società dell’informazione. L’operazione prevede la realizzazione di uno spazio a servizio dei cittadini per dare la possibilità di usufruire dei servizi che lo stesso DMS prevede. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE 

· ALTRO ( Centro servizi ) 

Responsabile

Nome: Michele 

Cognome: Pavia
Telefono: 0881/961460

Cellulare: 340/7845908

E-mail: info@montidaunimeridionali.it
Fax: 0881/966350

Ruolo: segretario Comunità Montana
Ufficio: segreteria generale
QUARTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A4

4.8.2. Nome

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende promuovere il sistema del turismo locale attraverso la produzione di CD multimediali, la cui presentazione avverrà attraverso 5 workshop tematici.

4.8.4. Durata dell'attività :entro i 18 mesi 

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 38.000,00 

	Costi Interni
	 €  4.000,00 

	Costi Esercizio
	 €  7.000,00 

	Costi Hardware
	 €  1.200,00 

	Costi Software
	 € 10.800,00 

	Costi Telematici
	 €            -   

	Costi Consulenza
	 € 15.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €            -   


	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €            -   

	Altro
	 €            -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



Realizzazione CD rom 

Attività propedeutiche

Realizzazione del data base 

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Conclusione dell’ultimo workshop. 

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P4
Denominazione

CD Rom tematici 

Descrizione


Realizzazione del CD Rom e promozione dello stesso attraverso workshop tematici 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE x

· ALTRO (workshop) 

Responsabile

Nome: Michele 

Cognome: Pavia
Telefono: 0881/961460

Cellulare: 340/7845908

E-mail: info@montidaunimeridionali.it
Fax: 0881/966350

Ruolo: segretario Comunità Montana
Ufficio: segreteria generale
QUINTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A5

4.8.2. Nome

COLLAUDO SOFTWARE

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento del portale tematico collegato al data base del STL. 

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 € 3.000,00 

	Costi Interni
	 €          -   

	Costi Esercizio
	 €          -   

	Costi Hardware
	 €          -   

	Costi Software
	 €          -   

	Costi Telematici
	 €          -   

	Costi Consulenza
	 € 3.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €          -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €          -   

	Altro
	 €          -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P5
Denominazione

Collaudo del software 

Descrizione

Con questa operazione si provvederà al collaudo del software per il funzionamento del portale. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Michele 

Cognome: Pavia
Telefono: 0881/961460

Cellulare: 340/7845908

E-mail: info@montidaunimeridionali.it
Fax: 0881/966350

Ruolo: segretario Comunità Montana
Ufficio: segreteria generale
SESTA  ATTIVITÀ
4.8.1. Codice dell'attività

A6

4.8.2. Nome

COLLAUDO SPAZIO APERTO

4.8.3. Descrizione

Con questa attività si intende verificare l’effettivo funzionamento del portale tematico collegato al data base del STL. 

4.8.4. Durata dell'attività

10 gg

4.8.5. Costi

	Costo Totale
	 €  2.000,00 

	Costi Interni
	 €           -   

	Costi Esercizio
	 €           -   

	Costi Hardware
	 €           -   

	Costi Software
	 €           -   

	Costi Telematici
	 €           -   

	Costi Consulenza
	 €  2.000,00 

	Costi Fitto, messa a norma, etc.
	 €           -   

	Aiuti de minimis alle imprese:
	 €           -   

	Altro
	 €           -   


4.8.6. Referente Ente 

Persona fisica, dipendente dell'Ente responsabile.

Nome: Francesco Paolo
Cognome: Affatato
Telefono: 0881/68//22
Cellulare: 335/1039582
E-mail: dirigentesist@urban.foggia.it
Fax: 0881/687578
Ruolo: dirigente
Ufficio: ASA (Area Strategica di Attività)14 SIST (Servizi Integrati per lo Sviluppo del Territorio)
4.8.7. Fornitore

Non è stata ancora espletata alcuna gara

4.8.8. Criteri di attivazione

Condizioni di attivazione



 Identificazione del gruppo di lavoro

Attività propedeutiche

Consegna hardware e software 

Installazione hardware e software

4.8.9. Criteri di completamento

Condizioni di completamento



Firma del collaudo con esito positivo da parte del gruppo di collaudo

4.8.10. Prodotti

Codice del prodotto

P6
Denominazione

Collaudo del software 

Descrizione

Con questa operazione si provvederà al collaudo del software per il funzionamento del portale. 

Tipo

· DOCUMENTO 
· HARDWARE  

· SOFTWARE X

· ALTRO (connettività) 

Responsabile

Nome: Michele 

Cognome: Pavia
Telefono: 0881/961460

Cellulare: 340/7845908

E-mail: info@montidaunimeridionali.it
Fax: 0881/966350

Ruolo: segretario Comunità Montana
Ufficio: segreteria generale

5. MILESTONE

5.1. MILESTONE DI MONITORAGGIO 

AVVIO DEL PROGETTO 

5.1.1.a Nome identificativo

Inizio progetto in giorni
5.1.2.a Descrizione
L’avvio del progetto è il 2 agosto e coincide con la individuazione e la costituzione della commissione per l’avvio dei bandi di gara per l’acquisto dell’hardware, software e la consulenza. 

Il 30 % del progetto corrisponde a €383.400,00

ASSESTEMENT AVANZAMENTO LAVORI

5.1.1.b Nome identificativo

Quadrimestre I

Quadrimestre II

Quadrimestre III

Quadrimestre IV

Quadrimestre V

5.1.2. b Descrizione

I 18 mesi della dura del progetto corrispondono a 540 giorni effettivi. 

La durata è stata suddivisa in quattro quadrimestri da 120 giorni ciascuno. 

Per ogni quadrimestre è previsto il pagamento del 13% da parte della Regione Puglia per avanzamento lavori.

Quindi ci saranno 5 pagamenti, ciascuno corrispondenti a €166.140,00

FINE DEL PROGETTO 

5.1.1.c Nome identificativo

Fine progetto

5.1.2. c Descrizione

La fine del progetto corrisponde al 540esimo giorno di attività. Al suo compimento e alla verifica che tutto è stato correttamente rendicontato da parte del comune capofila verrà corrisposta dalla Regione il restante 5% pari a €63.900,00

5.1.3 Data

Il progetto si avvierà giorno 2 agosto 2004

Quadrimestre 1: va dal 1° giorno al 1120° giorno

Quadrimestre II va dal 121° al 240° giorno

Quadrimestre III va dal 241° giorno al 360° giorno

Quadrimestre IV va dal 361° giorno al 480° giorno

Quadrimestre V va dal 481° giorno al 540° giorno

5.1.4 Attività propedeutica

L’attività propedeutica all’avvio di progetto è rappresentata dalla individuazione e costituzione della commissione per l’espletamento bandi di gara

L’attività propedeutica per ogni avanzamento lavori (corrispondente alla fine di ciascun quadrimestre) è rappresentato dalla corretta rendicontazione della attività precedenti 

NOTA BENE

Al fine di meglio chiarire la spiegazione su fatta si rinvia al GANTT realizzato dal gruppo di progetto adeguando il modello trasmesso. 

5.2. MILESTONE DI PROGETTO 

AVVIO DEL PROGETTO 

5.2.1.a Nome identificativo

Giorno Inizio dell’Attività

5.2.2.a Descrizione
L’avvio del progetto è il 2 agosto e coincide con la individuazione e la costituzione della commissione per l’avvio dei bandi di gara per l’acquisto dell’hardware, software e della consulenza. 

ASSESTEMENT AVANZAMENTO LAVORI

5.2.1.b Nome identificativo

Milestone di Progetto 1

Milestone di Progetto 2

Milestone di Progetto 3

Milestone di Progetto 4

Milestone di Progetto 5

5.2.2.b Descrizione

Alla fine di ogni operazione verrà svolta la Milestone di Progetto per quella operazione.

FINE DEL PROGETTO 

5.1.1.c Nome identificativo

Fine progetto

5.1.2.c Descrizione

La fine del progetto corrisponde al 540esimo giorno di attività. Al suo compimento e alla verifica che tutte le attività sono state svolte regolarmente da parte del comune capofila verrà corrisposta dalla Regione il restante 5%.

5.1.3 Data

Il progetto si avvierà giorno 2 agosto 2004

La prima Milestone avverrà dopo il 100° giorno.

La seconda Milestone avverrà dopo il 200° giorno

La terza Milestone avverrà dopo il 300° giorno 

La quarta Milestone avverrà dopo il 500° giorno 

La seconda quinta avverrà dopo il 530° giorno

5.1.4 Attività propedeutica

L’attività propedeutica all’avvio di progetto è rappresentata dalla individuazione e costituzione della commissione per l’espletamento bandi di gara

L’attività propedeutica per ogni milestone è rappresentato dallo svolgimento di tutte le attività relative alle operazioni oggetto della milestone stessa. 

NOTA BENE

Al fine di meglio chiarire la spiegazione su fatta si rinvia al GANTT realizzato dal gruppo di progetto adeguando il modello trasmesso
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